TURMA 1 – NOVEMBRO/25

CRONOGRAMA CENTELHA PE 3 APÓS A ATUALIZAÇÃO DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS DE FOMENTO

Atividades	Datas/Prazos	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	30/10/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	**30/10/2025**	**20/01/2026**
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	21/01/2026	25/02/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	**26/02/2026**	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	27/02/2026	09/03/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	**24/03/2026**	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	**25/03/2026**	**24/04/2026**
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	27/04/2026	28/05/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2 (Atualização)	**06/07/2026**	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	07/07/2026	17/07/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	**05/08/2026**	
Publicação no Diário Oficial do Estado	**07/08/2026**	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	07/08/2026	07/09/2026
Contratação dos projetos de fomento	08/09/2026	28/10/2026
Chamada de Suplentes	30/10/2026	27/11/2026
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	

Recife, 06 de outubro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA FERNANDA PIMENTEL AVELAR
Data: 06/10/2026 19:52:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Fernanda Pimentel Avelar
Diretora Presidente | FACEPE

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONARDO FERRAZ XAVIER
Data: 06/10/2026 17:05:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Ferraz Xavier
Diretor de Inovação | FACEPE

Execução estadual:
Parceria:
Promoção: